KONVERSION IN HEIDELBERG

ENTWICKLUNG VON NUTZUNGSKONZEPTEN FUR DIE GEBIETE MARK-TWAIN-VILLAGE + CAMPBELL BARRACKS

Geplanter Ablauf des dialogischen Planungsprozesses (Vorbereitende Untersuchungen und Biirgerbeteiligung)
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SEPTEMBER 2012

Erste Analyse der Entwicklungspers-
pektiven fir die Flachen vor dem
Hintergrund der vorhandenen Rahmen-
bedingungen (stadtebauliche
Strukturen und stadtentwicklungs-
politische Vorgaben / Vorarbeiten).

Sitzung des Entwicklungsbeirats zur
Abstimmung des Vorgehens im
dialogischen Planungsprozess und zur
Ableitung von nutzungsbezogenen
Begabungen fiir einzelne Teilflachen
ausgehend von den bislang fiir alle
Flachen Ubergreifend formulierten
Leitlinien.

OKTOBER 2012

1. Biirgerforum zur Formulierung
erster Vorschlage und Ideen fiir die
Nachnutzung der Flachen im Bereich
MTV/Campbell auf der Grundlage der
beschlossenen Leitlinien fir die
Konversion und der bestehenden
Rahmenbedingungen.

AB OKTOBER 2012

Vertiefende Analyse der Entwicklungs-
perspektiven; Entwicklung verschiede-
ner Varianten fiir die rdumliche
Entwicklung differenziert nach MTV
West und MTV Ost.

NOVEMBER 2012
Biirgerveranstaltung:; Eindriicke vor
Ort: Begehung/Befahrung von MTV.
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JANUAR 2013

2. Birgerforum als Workshop zur
Diskussion und Weiterentwicklung
verschiedener von der Fachplanung
eingebrachter rdumlicher und
funktionaler Entwicklungsoptionen.
Priorisierung einer Nutzungskonzepti-
on und Hinweise zu stadtebaulichen
Grundaussagen fiir die weitergehen-
de fachplanerische Bearbeitung.

AB JANUAR 2013
Ausarbeitung des Entwurfs fir ein
Nutzungskonzept.

FEBRUAR 2013

Sitzung des Entwicklungsbeirats zur
Riickkopplung der inhaltlichen
Ergebnisse und zur Abstimmung des
Vorgehens im dialogischen Planungs-
prozess

APRIL 2013

3. Birgerforum zur weiterfihrenden
Diskussion und Weiterentwicklung
des Entwurfs, Priorisierung

AB APRIL 2013
Konkretisierung des Nutzungskon-
zeptes.
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MITTE 2013

Schaffung der rechtlichen Voraus-
setzungen zur Nutzung der ersten
Teilbereiche (Bereiche ostlich der
Romerstrale) durch den Gemeinde-
rat.

ENDE 2013
Beginn der Umsetzung fiir die ersten
Teilbereiche.

2014

Schaffung der rechtlichen Voraus-
setzungen zur Nutzung weiterer
Teilbereiche und Beginn der
Umsetzung fir weitere Teilbereiche.
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KONVERSION IN HEIDELBERG

In Phase 1 des dialogischen Planungsprozesses ,Konversion in Heidelberg“ wurden im engen Dialog mit der Biirgerschaft Leitlinien
der Konversion fiir Heidelberg entwickelt. Das Ziel der Phase 2 des dialogischen Planungsprozesses ist nun die Entwicklung von
konkreten Nutzungsvorstellungen und raumlichen Entwicklungskonzepten fiir die einzelnen Flachen. Zwei Rahmenbedingungen
pragen dabei den Prozess: Die Entwicklungskonzepte sollen kommunikativ im Dialog mit vielen unterschiedlichen Akteursgruppen
entwickelt werden. Die Datenlage kann aber nur sukzessive parallel zu diesem Prozess erhoben und bewertet werden.

Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich, dass der Prozess nicht linear ablaufen kann, sondern vielmehr zirkular: Im Prozess der
Kommunikation und Analyse verdichten sich die Inhalte fiir die Szenarien und Konzepte. Dabei sind immer wieder Riickkoppelungen
und ggf. Korrekturen der vorangegangen Schritte notwendig. Projektsteuerung und Projektablaufplanung miissen diesem zirkuldren

Charakter des Prozesses Rechnung tragen.
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