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Bauabschnitt 1 Ppelheimer-

Juli 2018 bis I-StrafBe
Marz 2019

BG-Chemie
Gebaude

Bauabschnitt 2
. ™ April 2019 bis
Vorbereitende Arbeiten 2 September 2019

Mai bis Juli 2018 A ‘
Print Media
Baustellen- Academ
einrichtung y

Hauptbahnhof
Heidelberg

Baustellen-
einrichtung

Bauphasenplan zur
Mobilitatsnetz-MaBnahme
Hauptbahnhof Nord

Bergheim

<«— Kurfiursten-Anlage

Kurfursten-Anlage

Bauabschnitt 3
Juli 2018 bis
September 2019

© KARTOGRAPHIE Peh & Schefcik



