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1.   Bericht Phase II Standortsuche 
− Wie lief das Verfahren? 
− Was führte zu welcher Entscheidung? 
− Welche Resultate haben wir? 
− Wie geht es weiter? 

 
2.Vorstellung des Prozesses der Beschlussvorlage 

 
3.Ausblick Phase III 

− Fachlicher Prozess: Machbarkeitsprüfung, Finanzierungsfragen, Betreibermodelle 
− Bürgerbeteiligung 

 
4.Verschiedenes 
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1. Bericht Phase II   
- Standortsuche -  

Wie lief das Verfahren? 
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 2013  I 2014  I               2015                 I 

GR Beschluss 19.12.2013 

1. Bedarf ja 

2. Phase 2 ja          
(Beauftragung) 

Phase 1 

Bedarf 

 

Koordinationsbeirat 

 Bürgerbeteiligung  
  
 

Phase 2 

Standortsuche 

Phase 3 

Konzeption/Betreiber-
modell/Finanzierung 

Koordinationsbeirat 

 Bürgerbeteiligung  
  
 

Koordinationsbeirat 

 Bürgerbeteiligung  
  
 

GR Beschluss 

1. Entscheidung zu 
Ergebnis Phase 3 

2. Beauftragung Phase 4 
Realisierung 

3. Ausblick Phase III 
Übersicht Gesamtprozess 

Projektgruppe Stadtverwaltung/Fachämter  

GR Beschluss 07.05.  

 

GR Beschluss 28.06.2012 

1. Phase 1 ja 
(Beauftragung) 

GR Beschluss 05.06.2014 

1. Genehmigung Verfahren BB 
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I. Bedarfs-
feststellung 

II. Standort-
suche 

III.Konzeptio
n/ Betreiber-
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IV. Bau-/ 
Umsetzungs
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BB Phase 2 

BB Phase 3 
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Prozessplanung 

Neues 
Konferenzzentrum 

Heidelberg 
 

II. Standort-
suche BB Phase 2 

Beteiligungsgegenstände 
-Standorte 

- Vorschläge/Bewertungen/Kommentare 
-Bewertungskriterien 

- Ergänzungen/Bewertungen/Kommentare 
 

Beteiligungsinstrumente 
-Sitzungen Koordinationsbeirat 
-Online Portal 
-Bürgermobil 
-Bürgerbüro 
-Großveranstaltungen 
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1. Bericht Phase II   
- Standortsuche -  

Was führte zu welcher Entscheidung? 
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1. Bericht Phase II   
- Standortsuche -  

 
 
  
 
       
      Ergebnis Fachprüfung 
 
 
     Zusätzliche Entscheidungsleitlinien 
 
 
 
 
   Prüfung durch die Fachämter 
 
 
  
        Verständigung auf einen Kriterienkatalog und Verfahren 

 
 

Ergebnisse aus der 
Bürgerbeteiligung 

Prüfung und ergänzende 
Bewertung durch 
Bürgerinstitutionen im KB  

Beschlussvorlage für GR 

95 

28 

3+1 

4 

69 
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1. Ermittlungsverfahren  
Standorte Stadtverwaltung 

Zusätzliche Entscheidungsleitlinien: 
 
• Grundstücksverfügbarkeit 
• Innerstädtische Grünflächen 
• Entwicklungsimpulse für Stadtteile/Umfeld 
• Standortvergleich (mehrdimensional) 
• Zusätzliche Informationen, die gravierende Auswirkungen für einen Standort 
haben  

 



 
 

 

Koordinationsbeirat 
Neues Konferenzzentrum 

 
 

1. Ergebnisvorstellung  
Standorte Stadtverwaltung 

Ergebnis durch Fachprüfung ermittelte Standorte: 
 
− Altklinikum Nord-Ost 
− Bahnhof 

− 2a  T1 Bahnstadt 
− 2b  Heidelberg Druck (Print Media Academy) 

− Berliner Straße/Jahnstraße 
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1. Ergebnisvorstellung 
Standorte Bürgerinitiative 

Durch die Bürgerinitiativen ermittelte Standorte: 
 
− Altklinikum Nord-Ost 
− Bahnstadt T1/Z2 
− HD-Druck Ku-Fü Anlage/PrintMedia Academy 
− Bahnhof Lessingstrasse/Kurfürstenanlage 

 
Nachrücker 
− Stadtwerke West (Kurfürstenanlage) 
− Berlinerstrasse/Jahnstrasse 
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1. Bericht Phase II 
- Standortsuche - 

Zielsystem 
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1. Bericht Phase II 
- Standortsuche - 

Neues Konferenzzentrum Heidelberg 
Umsetzung der Ergebnisse der Online-Beteiligung: 2. Bewertungsrunde 
Mitglieder des Koordinationsbeirats BÜRGER FÜR HEIDELBERG + BIEST + Bürgerstiftung, 13. März 2015 
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2. Beauftragung Phase 4 
Realisierung 
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1. Bestätigung Auswahl der Standorte 

2. Beauftragung Standorte zu prüfen 

- Machbarkeitsprüfung 

- Finanzierungsmodell 

- Betreiberkonzeption 

3. Beauftragung Phase 3 mit BB 
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1. Phase 1 ja 
(Beauftragung) 

GR Beschluss 05.06.2014 

1. Genehmigung Verfahren BB 

GR Beschluss 07.05. 
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Ergebnis Phase 3 

2. Beauftragung Phase 4 
Realisierung 

3. Ausblick Phase III 

Projektgruppe Stadtverwaltung/Fachämter  

GR Beschluss 07.05.  

1. Bestätigung Auswahl der Standorte 

2. Beauftragung Standorte zu prüfen 

- Machbarkeitsprüfung 

- Finanzierungsmodell 

- Betreiberkonzeption 

3. Beauftragung Bürgerbeteiligung 

Standortoptionen 

Standort A 

Standort B 

Standort C 

Ergebnis 

Empfehlung 



 
 

 

Koordinationsbeirat 
Neues Konferenzzentrum 

                  2015 

Phase 3 

Machbarkeitsprüfung 

Finanzierungsmodelle 

Betreiberkonzeptionen 

 Koordinationsbeirat 

 Bürgerbeteiligung  
  
 

GR Beschluss 

1. Entscheidung zu 
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SEVA 01.07. 
HAFA 15.07. 
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GR 12.11. 
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Mögliche Inhalte = Beispiele 
 

Machbarkeitsprüfung (externe Spezialisten/Experten) 
−Verfügbarkeit 
−Erwerb Grundstück/bestehende Bausubstanzen 
−Realisierung  Tiefgarage/Hotelbau 
−Verkehrstechnische Einbindung 
−Prüfung architektonischer Passformen 
−Umweltverträglichkeit 
−Baurechtliche Voraussetzungen (Planungsrecht/Denkmalschutz etc.) 
−usw. 
 

Finanzierungsmodell 
−Prüfung Gesamtkosten 
−Prüfung Extrakosten Kulturnutzung 
−Externe Investorenansprache 
−Kooperationen mit Fonds/Banken, etc. 
−Berechnung Belastung Kommune 
−Mischfinanzierungsmodelle 
−Erbpacht/Mietkaufmodelle 
 

Betreiberkonstellation 
−Externer Betreiber (+Investor) 
−Stadteigene Betreiberkonzeption 
−Hotelbetrieb/Tagungsbetrieb 
−Abgrenzung zum Betrieb Stadthalle usw.  
 

3. Ausblick Phase III 
Fachlicher Prozess 
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Bürgerbeteiligung  
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4. Verschiedenes 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33

